



Prospekt



Kvednabekken kunstgrasbane

Husnes Idrettspark

Utbyggjar:
Idrettslaget Trio - 5460 Husnes



Sentrale hendingar:

Hausten 2000

Idèen om å utnytte overskotsmassar frå høgdebassenge frå høgdebassenget i Kaldestadåsen til ny bane, vart fødd.

Desember 2000

Formannskapsvedtak om tildeling av massane.

Våren 2001

Mottak av overskotsmassar og utplanering av om lag halve speleflat, pluss omlegging av Kvednabekken.

Hausten 2001/våren 2002

Det gjekk ikkje som venta med å få tilkøyrte overskotsmassar frå tilfeldige anlegg. Vi vende oss til Fastlandssambandet Halsnøy As.

Sommaren 2003

Lovnad frå Fastlandssambandet Halsnøy As om gratis tilkøyrde steinmassar frå Halsnøytunnelen.

Oktober 2003

Sende første søknad om spelemidlar.


Aret 2004

Sende søknad om kommunal deltaking .
Førebuing og ulike vurderingar vedk. finans, bygging og drift.
Synfaring av kunstgrasbanar i distriktet.

Utarbeiding av prospekt
Teke initiativ til samarbeid med Kvinnherad kommune om prosjekt for utvikling av Husnes som idrettsenter.
Møte om prospektet med politikarar, næringsliv og rådmann.
Kommunal deltaking (1/3) vedteke i desember. (2007-2008).
Sendt andre søknad om spelemidlar.

2005

Vedtak om kommunal garanti for kr 5 millionar
Anbudsdokument utsende 4. mars. leveringsfrist 17. mars.
Førebuing avtalar med næringsaktørar vedk. finansiering
Forventa anleggstart 15. april.
Forventa offisiell opning laurdagen før Cup-finale 2005!





I.L. Trio fotball

Valen - Sunde - Husnes

22 lag


300 aktive

30 tillitsvalde

70 trenarar/lagleiarar


100 støttespelarar

80 samarbeidspartnerar





Banar:



Valen - 7-ar grus

40 x 55 meter + innetilbod - 6 lag

Sunde - 7-ar grus

35 x 55 meter + innetilbod - 4 lag

Husnes - grusbane


60 x 100 meter - 12 lag

Husnes - grasbane

64 x 104 meter

Ny bane - 20-årig draum

64 x 105 meter





Historikk:

Trongen for ny bane

Sidan tidleg på 1980-talet har Trio påpeika manglande banekapasitet i Husnes Idrettspark.

Det er særleg dei yngste dette har gått utover.

Sommarstid, når grasbanen er open, går kabalen noko lunde opp. Men når den blir stengd grunna vertilhøva eller anna, blir det kaos, då må 3-4 lag dela på grusbanen.

Dei eldste klassane har terminfesta kampdagar og -tider. Gjestande lag kjem langvegs frå og fotballkrinsen krev at kampane blir avvikla.

Laga på Valen og Sunde får tilgang til trening både innadørs og ute.

Vinterstid er situasjonen svært vanskeleg på Husnes. Det er nærast umogeleg å få treningstider inne. Resultatet er at dei yngste ikkje kan starta sesongførebuinga før det vårast.





Bygging:



Oppstart 2000

Tilrettelegging og mottak av steinmassar frå Kaldestadåsen.

Ventetid 2001 - 2005

Prosjektutarbeiding, avventa steinmassar frå Halsnøytunnelen.

Bygging 2005


Forventa mottak steinmassar i mai/juni. Anleggsperiode mars - oktober.

Ferdigstilling 2005

Med god planlegging kan banen stå ferdig i oktober/november.

Opning 2005

Laurdag før Cup-finalen 2005.






Kostnad:

| | | |
|---------------------|----|-------------|
| Rigg/diverse arbeid | kr | 318.400,- |
| Omlegging bekk | kr | 270.940,- |
| Ny idrettsbane | kr | 4.530.810,- |
| Kunstgras | kr | 2.238.870,- |
| Flaumljøs | kr | 196.417,- |

Sum **kr 7.870.499,-**

indeksreg. pr. oktober 2004






Finansiering:

| | |
|-------------------|----------------|
| Spelemidler | kr 2.500.000,- |
| Kommunalt tilskot | kr 2.500.000,- |
| I.l. Trio | kr 2.871.000,- |

Sum **kr 7.871.000,-**

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| <i>Eigenkapital</i> | <i>kr 598.000,-</i> |
| <i>Lån I.l. Trio</i> | <i>kr 350.000,-</i> |
| <i>Dugnad</i> | <i>kr 688.000,-</i> |
| <i>Gåver/rabattar</i> | <i>kr 1.137.000,-</i> |
| <i>Del av tilbakebetaling bekk</i> | <i>kr 98.000,-</i> |

Sum I.l. Trio **kr 2.871.000,-**






Alt. finans:

| | |
|-------------------|----------------|
| Spelemidler | kr 2.500.000,- |
| Kommunalt tilskot | kr 1.650.000,- |
| Momsrefusjon | kr 850.000,- |
| I.l. Trio | kr 2.871.000,- |

Sum **kr 7.871.000,-**

| | |
|------------------------------------|-----------------------|
| <i>Eigenkapital</i> | <i>kr 598.000,-</i> |
| <i>Lån I.l. Trio</i> | <i>kr 350.000,-</i> |
| <i>Dugnad</i> | <i>kr 688.000,-</i> |
| <i>Gåver/rabattar</i> | <i>kr 1.137.000,-</i> |
| <i>Del av tilbakebetaling bekk</i> | <i>kr 98.000,-</i> |

Sum I.l. Trio **kr 2.871.000,-**





Mellom- finsiering:



Alt I:


Mellomfinansiering lokal bank:

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Spelemidler | kr 2.500.000,- |
| Kommunal tilskot | kr 2.500.000,- |
| Sum avdragsfritt lån | kr 5.000.000,- |
| Rentesats | 3% |
| Arleg rentekostnad | kr 150.000,- |

Alt II:


Mellomfinansiering av:

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Spelemidler | kr 2.500.000,- |
| Kommunal tilskot | kr 2.500.000,- |
| Sum avdragsfritt lån | kr 5.000.000,- |
| Rentesats | 1,5% |
| Arleg rentekostnad | kr 75.000,- |






Idrettsparken:



- Triohuset A
- Grasbanen m/løpebane og tribuneanlegg B
- Husnes ungdomsskule C
- Idè om ny ballbinge/treningsfelt D
- Idè om nytt treningsfelt/tennis-/isbane E
- Grusbanen F
- Nytt tribuneanlegg G
- Kvednabekkjen kunstgrasbane H
- Gangbruer I
- Miljøperla Kvednabekken J
- Myrane barnehage K
- Undarheim skule/symjehall L



Husneshallen, Ballbinge, Kaldestadåsen/turstiar, Opsangervatnet/roing/seiling + m.m.m.!



FRAMDRIFTSPLAN ARBEID / KOSTNADER

| Aktiviteter | Måne Uke | Utført Tidlegere | 2005 | | | | | | | | | | | |
|---|-------------|---------------------|------|-----|--------|-------|-----|--------|--------|--------|--------|---------|---------|-----------------|
| | | | Jan | Feb | Mars | April | Mai | Juni | Juli | Aug | Sept | | | |
| Prosjektering, byggeledelse, rydding skog Bygging av bruer over bekk | | 175000 | | | | | | | | | | 35000 | 100000 | |
| Omlegging av bekk Rigg og drift | | 218500 | | | | | | | | | | | 80000 | |
| Fjerning av vegetasjonsdekke + transport | | 102000 | | | 102000 | | | | | | | | | |
| Avgraving og borttransport av jord | | 150000 | | | 238050 | | | | | | | | | |
| Flåsprengning + planering | | 165000 | | | | | | | | | | | | |
| Levering av sprengstein | | 300000 | | | | | | 432000 | 244000 | | | | | |
| Planering og komprimering av sprengstein | | 100000 | | | | | | 205000 | | | | | | |
| Bærelag Pukk 16 - 64mm | | | | | | | | | | | | 336000 | | |
| Bærelag Grus 0 - 16mm | | | | | | | | | | | | 200000 | | |
| 50mm Drensafalt | | | | | | | | | | | | 90000 | | |
| Grøfter, rør og sandfangkummer | | | | | | | | | 243000 | | | | | |
| Bet. støttemurer mot eks bane, fund. gjerde | | | | | | | | | | 220000 | | 260000 | | |
| Gjerde og forsterkning av gjerde | | | | | | | | | | | | 93000 | 122500 | |
| Grøfter for lys, trekkekummer, fundament | | | | | | | | | 100200 | | | | | |
| Fundament for sikkerhetsnett | | | | | | | | 10000 | 10000 | | | | | |
| Plen sådd grasareal | | | | | | | | | | | | 15000 | 50000 | |
| Kunstrasdekke | | | | | | | | | | | | | 1805540 | |
| Flomlys | | | | | | | | | | | | | 158400 | |
| DUGNAD | | | | | | | | | | | | | | |
| ARBEID UTFØRT AV TRIO PÅ DUGNAD | | 475000 | | | | | | 432000 | 10000 | 220000 | 93000 | 150000 | | kr 1 380 000,00 |
| KJØP | | | | | | | | | | | | | | |
| ARBEID UTFØRT ETTER TIBUD | | 735500 | | | 340050 | | | 215000 | 587200 | | 936000 | 2166440 | | kr 4 980 190,00 |
| SUM TOTALT eks. mva. | | | | | | | | | | | | | | kr 6 360 190,00 |
| 24% mva | | | | | | | | | | | | | | kr 1 195 245,60 |
| SUM TOTALT | | | | | | | | | | | | | | kr 7 555 435,60 |